

Programa Escuelas Abiertas en Verano

ANEXO I

Cronograma de acciones

FECHAS	ACCIONES
1/12 al 7/12	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración del proyecto Distrital con la propuesta de las sedes. Responsable: Inspector/a Jefe Distrital.• Difusión del Programa Escuelas Abiertas en Verano en los Distritos de la provincia de Buenos Aires.• Inicio de Pre inscripción de niñas y niños que participarán del Programa, a cargo del equipo Directivo de cada escuela.
12/12 al 16/12	<ul style="list-style-type: none">• Fin de Pre inscripción de niñas y niños que participarán del Programa, a cargo del equipo Directivo de cada escuela.• Presentación del Proyecto de Coordinación Pedagógica por los aspirantes a la cobertura del cargo de Coordinador Distrital• Constitución de la Comisión Evaluadora para la selección de la Coordinación Distrital y conformación del listado por orden de mérito.
16/12	<ul style="list-style-type: none">• Estudio, Aval y Convalidación del Proyecto de Coordinación técnico pedagógica en la Unidad Educativa de Gestión Distrital, con las sedes propuestas.(Jefatura de Región y Distrito).
19/12 al 21/12	<ul style="list-style-type: none">• Aprobación del Proyecto Distrital y remisión a la Unidad Educativa de Gestión Provincial.• Convocatoria de los/as Coordinadores/as Distritales seleccionadas. (desde el día que sean confirmados hasta la fecha de inicio del programa)
a partir del 19/12	<ul style="list-style-type: none">• Habilitación de los cargos docentes y no docentes a designar por el período comprendido entre el 2/1 y el 27/1/23.
2/1/23	<ul style="list-style-type: none">• Inicio del Programa Escuelas Abiertas en Verano.
23 al 27/1	<ul style="list-style-type: none">• Período de Cierre del Programa a Nivel Distrital, Regional y/o Provincial.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ANEXO I - CRONOGRAMA - Programa Escuelas Abiertas en Verano - EX-2022-41270327-
-GDEBA-SDCADDGCYE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.